
L'Estensore
Berardino Di Giacomantonio
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)



DECRETO N. 10/C.S.5955/ S.M.E.A.

DEL 17/04/2020

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 256/2015 – O.C.D.P.C. n. 416/2016 – O.C.D.P.C. n. 488/2017. Ulteriori disposizioni di protezione civile per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015, nel territorio della Regione Abruzzo – Piano degli Interventi – interventi urgenti di consolidamento in località centro abitato Fratte del Comune di Carpineto della Nora (PE) – Soggetto Attuatore Genio Civile Pescara – Pagamento.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2015 sul territorio della Regione Abruzzo, con la quale sono state stanziare risorse finanziarie pari a complessivi € 30.500.000,00 destinati all’attuazione dei primi interventi provvisori urgenti e di assistenza alla popolazione, nelle more della ricognizione degli effettivi fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato;

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 26.05.2015, n. 256, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo;

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 28.11.2016, n. 416, recante: “*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo*”, ed in particolare l’art. 2, comma 1, che nomina “*il dott. Antonio Iovino, dirigente della Regione Abruzzo, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza ...*”;

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 30 ottobre 2017, n. 488, recante “*Ulteriori disposizioni di protezione civile per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015, nel territorio della Regione Abruzzo. Proroga contabilità speciale*”, con la quale è stata prorogata la contabilità speciale n. 5955 al 30 settembre 2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l’ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 5955 (OCDPC nn. 256/2015, 416/2016, 488/2017);

DATO ATTO che con nota prot. 3493 del 04/12/2019 è stata trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la relazione conclusiva delle attività del Piano degli Interventi OCDPC 256/2015, con la contestuale richiesta di recepimento della DGR n. 671/2019 e di autorizzazione all’espletamento delle iniziative di carattere

solutorio rispetto alle obbligazioni certe, liquide ed esigibili già assunte, e al riversamento nella contabilità ordinaria della Regione Abruzzo delle somme giacenti;

VISTA la nota prot. DPC/ABI/2492 del 20/01/2020, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile nazionale esprime formale nulla osta al trasferimento sul bilancio regionale delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5955 previa attuazione delle misure solutorie relative alle obbligazioni certe, liquide ed esigibili già assunte;

RITENUTO di riconfermare i contenuti del Decreto n. 1 del 03/01/2017 del Dirigente Incaricato OCDPC 416/2016, con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro per la prosecuzione dell’attuazione del Piano degli Interventi;

DATO ATTO dello stato di attuazione del Piano degli Interventi in argomento e della somma residuale suddivisa nelle seguenti voci di spesa:

1. A – Interventi realizzati nella prima fase emergenziale e assistenza alla popolazione: € 316.634,00;
2. B – Interventi e attività effettuate secondo il regime della somma urgenza: € 1.348.398,99;
3. C – Interventi volti ad evitare situazioni di maggior pericolo per persone e cose: € 4.470.686,34;
4. D – Contributi per autonoma sistemazione: € 30.877,42;

RITENUTO di procedere all’attuazione delle misure solutorie relative alle obbligazioni certe, liquide ed esigibili già assunte al fine di non incorrere in possibili danni erariali connessi a ritardati pagamenti;

CONSIDERATO che il Genio Civile di Pescara, soggetto attuatore per gli *interventi urgenti di consolidamento in località centro abitato Fratte del Comune di Carpineto della Nora (PE)* ha autorizzato con le determinazioni n. 09/DPE015 del 17/03/2020 e n. 10/DPE015 del 25/03/2020 il Soggetto Attuatore SMEA al pagamento in favore della ditta in ordine al primo SAL e dei servizi di archeologia delle seguenti fatture:

- Fattura n. 3_20 del 13/03/2020 emessa dalla ditta DI GIUSEPPE COSTRUZIONI Srl UNIPERSONALE di € 156.211,75 (€ 142.010,68 per lavori ed € 14.201,07 per IVA) – CIG 76499992E2;
- Fattura n. 2/FE del 18/02/2020 emessa dalla dott.ssa Archeologa Manuela Rosati di € 1.125,00 (esente IVA e IRPEF) – CIG Z0A269E6B3;

RITENUTO di procedere al pagamento della fattura sopra menzionata, così come approvata dal Servizio Genio Civile Pescara, come di seguito specificato:

- € 142.010,68 in favore della ditta DI GIUSEPPE COSTRUZIONI Srl UNIPERSONALE sulle coordinate bancarie dalla medesima comunicate;
- € 14.201,07 in favore dell’Erario per versamento IVA;
- € 1.125,00 in favore della dott.ssa archeologa Manuela Rosati sulle coordinate bancarie dalla medesima comunicate;

DATO ATTO che il Servizio Genio Civile Pescara ha provveduto, nel rispetto della normativa vigente, ad acquisire il codice CUP: C94H16001190001;

RITENUTO, pertanto, di imputare i predetti pagamenti alla sezione del Piano degli Interventi denominata *Interventi volti ad evitare situazioni di maggior pericolo per persone e cose*, a valere sulle risorse di cui alla contabilità speciale n. 5955.

DECRETA

Per tutto quanto esposto in premessa che si intende interamente richiamato,

1. **di procedere** al pagamento delle fatture esplicitate in premessa, così come approvate dal Servizio Genio Civile Pescara, come di seguito specificato:
 - € 142.010,68 in favore della ditta DI GIUSEPPE COSTRUZIONI Srl UNIPERSONALE sulle coordinate bancarie dalla medesima comunicate;
 - € 14.201,07 in favore dell’Erario per versamento IVA;
 - € 1.125,00 in favore della dott.ssa archeologa Manuela Rosati sulle coordinate bancarie dalla medesima comunicate;

2. **di procedere** al pagamento della somma complessiva di € 157.336,75, così come esplicitato al punto 1, con imputazione alla sezione di Piano *Interventi volti ad evitare situazioni di maggior pericolo per persone e cose* ed a valere sulle risorse di cui alla contabilità speciale n. 5955;
3. **di far constare** che per quanto concerne gli interventi urgenti di consolidamento in località centro abitato Fratte del Comune di Carpineto della Nora (PE), soggetto attuatore Genio Civile Pescara, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 295.000,00 ad oggi, pagata la somma di € 157.336,75 (presente atto), residua una disponibilità pari ad € 137.663,25;
4. **di disporre** la pubblicazione, sul sito web regionale della Struttura di Missione (SMEA), del presente provvedimento in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.
Il Dirigente
Ing. Silvio Liberatore
(firmato digitalmente)*