

L'Estensore
Berardino Di Giacomantonio
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 16/C.S.5955/ S.M.E.A.

DEL 13/08/2020

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 256/2015 – O.C.D.P.C. n. 416/2016 – O.C.D.P.C. n. 488/2017. Ulteriori disposizioni di protezione civile per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015, nel territorio della Regione Abruzzo – Piano degli Interventi – **Liquidazione saldo in favore del Comune di Cellino Attanasio (TE)** soggetto attuatore per l'intervento di “*loc. Valviano - consolidamento frane e ripristino viabilità*”.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2015 sul territorio della Regione Abruzzo, con la quale sono state stanziare risorse finanziarie pari a complessivi € 30.500.000,00 destinati all'attuazione dei primi interventi provvisori urgenti e di assistenza alla popolazione, nelle more della ricognizione degli effettivi fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 26.05.2015, n. 256, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo”;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 28.11.2016, n. 416, recante: “*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo*”, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che nomina “*il dott. Antonio Iovino, dirigente della Regione Abruzzo, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza ...*”;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 30 ottobre 2017, n. 488, recante “*Ulteriori disposizioni di protezione civile per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015, nel territorio della Regione Abruzzo. Proroga contabilità speciale*”, con la quale è stata prorogata la contabilità speciale n. 5955 al 30 settembre 2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 5955 (OCDPC nn. 256/2015, 416/2016, 488/2017);

DATO ATTO che con nota prot. 3493 del 04/12/2019 è stata trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la relazione conclusiva delle attività del Piano degli Interventi OCDPC 256/2015, con la contestuale richiesta di recepimento della DGR n. 671/2019 e di autorizzazione all'espletamento delle iniziative di carattere solutorio rispetto alle obbligazioni certe, liquide ed esigibili già assunte, e al riversamento nella contabilità ordinaria della Regione Abruzzo delle somme giacenti;

VISTA la nota prot. DPC/ABI/2492 del 20/01/2020, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile nazionale esprime formale nulla osta al trasferimento sul bilancio regionale delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5955 previa attuazione delle misure solutorie relative alle obbligazioni certe, liquide ed esigibili già assunte;

RITENUTO di riconfermare i contenuti del Decreto n. 1 del 03/01/2017 del Dirigente Incaricato OCDPC 416/2016, con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro per la prosecuzione dell'attuazione del Piano degli Interventi;

DATO ATTO dello stato di attuazione del Piano degli Interventi in argomento e della somma residuale suddivisa nelle seguenti voci di spesa:

1. A – Interventi realizzati nella prima fase emergenziale e assistenza alla popolazione: € 307.076,80;
2. B – Interventi e attività effettuate secondo il regime della somma urgenza: € 1.317.247,55;
3. C – Interventi volti ad evitare situazioni di maggior pericolo per persone e cose: € 3.466.158,48;
4. D – Contributi per autonoma sistemazione: € 30.877,42;

CONSIDERATO che dall'istruttoria sulla documentazione trasmessa dall'Amministrazione comunale di Cellino Attanasio (TE) in qualità di soggetto attuatore per l'intervento in "loc. Valviano - consolidamento frane e ripristino viabilità" per € 580.000,00, così come approvato con i Decreti commissariali n. 5 e 6 del 2016, è emerso quanto segue:

- In data 17/12/2015 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Cellino Attanasio (TE) ed il Commissario Delegato OCDPC 256/2015 per la realizzazione degli interventi in argomento con l'assegnazione dell'importo di € 580.000,00;
- In data 16/05/2018 il Dirigente Incaricato OCDPC 488/2017, con nota prot. 139441/18, ha autorizzato il Soggetto Attuatore all'utilizzo delle economie maturate per la realizzazione di un intervento di completamento;
- in data 22/07/2020, con nota prot. 6372, l'Amministrazione comunale di Cellino Attanasio (TE) ha trasmesso la documentazione relativa alla conclusione dei lavori di completamento, richiedendo, nel contempo, l'erogazione dell'importo previsto nella convenzione sottoscritta con il Commissario delegato OCPC 256/2015 all'art. 7;

DATO ATTO che dalla documentazione trasmessa risulta quanto segue:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 10/05/2019 è stato approvato il progetto di completamento per complessivi € 83.585,03 da quadro economico di progetto;
- i lavori di completamento sono stati affidati con Determinazione n. 22/584 del 25/11/2019 alla ditta Di Martino Gabriele per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 20,5%, di € 50.561,21 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.988,21, per un totale di € 52.549,42;
- i lavori risultano regolarmente eseguiti e conclusi in data 22/07/2020, giusto Certificato di Regolare Esecuzione di pari data approvato con Determinazione n. 23/222 del 22/07/2020;
- dalla Relazione Economica Acclarante del 22/07/2020, approvata con Determinazione n. 23/222 del 22/07/2020, la procedura risulta conclusa con la richiesta di trasferimento della somma di saldo di € 79.194,70;
- nel quadro economico finale risulta superata la somma massima dell'8% stabilita per le spese tecniche all'art. 4 della citata convenzione regolante i rapporti tra il Soggetto Attuatore ed il Commissario Delegato;

CONSIDERATO che l'art. 4 della convenzione stabilisce inoltre che: *Il valore dell'8 % sopra stabilito non costituisce una percentuale fissa ma il limite massimo a cui fare riferimento a valere sul contributo assegnato; pertanto, le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate sulla base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori;*

RILEVATA la necessità di determinare le somme trasferibili al soggetto attuatore come di seguito dettagliato:

| | |
|---|---------------|
| Importo lavori eseguiti | € 59.977,44 + |
| Spese tecniche (8% di € 65.587,22 lavori lordi + cassa 4% ed IVA 22%) | € 6.657,37 + |
| IVA lavori 10% | € 5.997,74 + |
| Contributo ANAC | € 30,00 = |
| Totale | € 72.662,55 |

RITENUTO, pertanto, di procedere al pagamento della somma di € 72.662,55, quale saldo finale dell'intervento in argomento, con imputazione sulla contabilità speciale n. 5955, in favore del Comune di Cellino Attanasio (TE).

DECRETA

Per tutto quanto esposto in premessa che si intende interamente richiamato,

1. **di procedere** al pagamento della somma di € 72.662,55 in favore del **Comune di Cellino Attanasio (TE)** in qualità di soggetto attuatore per l'intervento: "loc. Valviano - consolidamento frane e ripristino viabilità", quale saldo finale del finanziamento in argomento;
2. **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento di cui al punto 1 a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 580.000,00 ad oggi è stata pagata la somma di € 568.473,19 (Decreto n. 1/2016 per € 174.000,00, Decreto n. 32/2017 per € 230.391,00, Decreto n. 37/2018 per € 91.419,64 e presente atto) con economie finali pari ad € 11.526,81;
3. **di dare atto** che le economie finali pari ad € 11.526,81 tornano nella disponibilità della Struttura commissariale ai sensi dell'art. 3 della convenzione regolante i rapporti tra il Commissario delegato ed il Soggetto Attuatore;
4. **di far constare** che il predetto pagamento fa riferimento alla sezione del Piano degli Interventi approvato dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale denominata "Interventi volti ad evitare situazioni di maggior pericolo per persone e cose" e va imputato sulla contabilità speciale n. 5955.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.
Il Dirigente
(Ing. Silvio Liberatore)*